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1.
 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Требования данной технологической карты распространяются на производство работ по расчистке строительной трассы вдольтрассового проезда от леса и кустарника.
Принятые в технологической карте технические решения соответствуют рабочему проекту, техническим регламентам РФ, отраслевым руководящим документам и Регламентам ПАО «Транснефть», обеспечивают безопасные условия производства работ, исключают нанесение ущерба окружающей природной среде, обеспечивают пожаро- и взрывобезопасность, надлежащее качество работ и эффективное использование всех видов ресурсов.
Технологическая карта предназначена для инженерно-технических работников, принимающих участие в работах на Объекте. Определённые Контрактом, законодательством РФ и нормативно-техническими документами обязанности заказчика.
Лица, ответственные за производство работ, должны быть ознакомлены с данной технологической картой под подпись и несут персональную ответственность за выполнение содержащихся в ней указаний.
При выполнении работ следует руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация; - ВСН 31-81. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов министерства нефтяной промышленности;
- РД-11-02-2006 Требования к составу и ведению исполнительной документации;
- РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
- ОР-91.010.30-КТН-111-12 «Порядок разработки проектов производства работ на строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктов;
- ОР-91.010.00-КТН-035-18 Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ПАО "Транснефть";
- ОР-91.040.00-КТН-097-18 Требования к службам качества строительных подрядных организаций на объектах ПАО «Транснефть»;
- ОР-03.120.00-КТН-030-18 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок осуществления строительного контроля заказчика при выполнении строительно-монтажных работ на объектах организаций системы «Транснефть»;
- ОР-91.200.00-КТН-028-18 Порядок приемки скрытых работ, состав работ, оформление соответствующей документации на объектах ПАО «Транснефть»;
- ОР-91.200.00-КТН-197-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок осуществления строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством строительства энергетических объектов НПС»;
Расчистка трассы от кустарника должна быть выполнена в границах строительной площадки и вместе установленных проектом.
Расчистка строительной площадки от кустарника в летнее время производится специализированной бригадой, которая выполняет взаимосвязанные, но технологически разнородные единичные виды работ, охватывающие весь производственный процесс.

2.
 ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Специализированная бригада по расчистке строительной площадки от лесной
растительности выполняет следующие работы:
• разбивку трассы дороги (засечками на деревьях);
• уборку мелколесья (до 15 см по комлю) и кустарника;
• устройство разделочных площадок;
• устройство трелевочного волока:
• обрубку и уборку сучьев;
• трелевку хлыстов;
• разделку хлыстов на сортамент;
• складирование (вывозку) древесины;
• пакетирование порубочных остатков на переработку;
• корчевку пней (бульдозерами,) и их уборку;
• планировку строительной полосы;
Порубочные остатки измельчаются мульчерами и разбрасываются по поверхности почвы
в пределах вырубаемой просеки. Согласно Лесному кодексу РФ мульчирование является одним из разрешенных способов утилизации порубочных остатков. Пни захораниваются.
Расчистка территорий и подготовка их к застройке.
Лес удаляют, как правило, бульдозерами и моторными пилами. Высота пней должна быть
минимальной. Для направленной валки деревьев, облегчающей трелевку, применяют различные приспособления (валочные вилки, валочные лопатки и др.).
Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, следует оградить общей оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, облицовывая их отходами пиломатериалов.
Расчистка территории от деревьев может выполняться с разделкой деревьев на месте и последующей вывозкой бревен или с разделкой поваленных деревьев в стороне.
Уборку выкорчеванных пней со сдвижкой их до 1,5 км следует производить группами бульдозеров.
Расчистку территории валкой деревьев вместе с корнем следует выполнять бульдозерами с высоко поднятыми отвалами, начиная от середины заросшего деревьями массива. Деревья при валке следует укладывать вершинами к середине. По окончании валки деревья вместе с корнями оттрелевываются к месту их разделки.
Порубочные остатки измельчаются мульчерами и разбрасываются по поверхности почвы в пределах вырубаемой просеки. Согласно Лесному кодексу РФ мульчирование является одним из разрешенных способов утилизации порубочных остатков. Пни захораниваются.
Приемка территорий после их расчистки и подготовки к благоустройству должна осуществляться с учетом следующих требований:
• зеленые насаждения, подлежащие сохранению на застраиваемой территории, должны быть надежно предохранены от возможных повреждений в процессе строительства. Пни, стволы деревьев, кусты и корни после очистки от них застраиваемой территории должны быть вывезены, ликвидированы или складированы в специально отведенных местах;
• растительный грунт должен быть собран в специально отведенных местах, окучен и укреплен;
• земляные и планировочные работы должны быть выполнены в полном объеме. Насыпи и выемки должны быть уплотнены до проектного коэффициента плотности и спрофилированы до проектных отметок.
3.
 ПОТРЕБНОСТЬ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ.
Потребность в основных строительных машинах и механизмах на основании физических объёмов работ и эксплуатационной производительности машин и приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Потребность в машинах и механизмах при расчистке полосы отвода от леса харвестером
	Наименование техники, механизмов, технологической оснастки
	Кол-во, шт.
	Технологический процесс

	
	
	

	Харвестер
	
	Валка деревьев

	Форвардер
	
	Корчевка пней

	Бензомоторная пила
	
	Резка древесины

	Бульдозер
	
	Захоронение древесины

	Экскаватор
	
	Захоронение древесины


4.
 СОСТАВ БРИГАДЫ ПО ПРОФЕССИЯМ.
Потребность в кадрах и состав бригад определён, исходя из проектных решений,
технологии и условий строительства и приведён в таблице 4.1. 
Таблица 4.1
Состав бригады при расчистке полосы отвода от леса харвестером
	Наименование профессии рабочих.
	Количество, чел.

	Мастер (прораб)
	

	геодезист
	

	Машинист харвестера
	

	Машинист форвардера
	

	Вальщики деревьев
	

	Лесоруб
	

	Машинист бульдозера
	

	Машинист экскаватора
	


5. РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПОСНОСТИ
 
Вырубку кустарника на площадке отвода земли для строительства следует выполнять в пределах, определяемых проектами производства работ и рабочего проекта.
В зоне валки деревьев на расстоянии 50 м от нее во всех направлениях должны быть установлены специальные переносные предупреждающие знаки единого образца "Проход и проезд запрещен! Валка леса".
Ответственность за правильную установку предупреждающих знаков, их своевременное перемещение и расстановку сторожевых постов возлагается на руководителя работ (прораба, мастера).
К валке леса не допускаются рабочие моложе 18 лет, обученные на данный вид работ и имеющие при себе подтверждающие квалификационные документы. Работы должны проводиться при наличии наряд-допуска в присутствии ИТР ответственного за данный вид работ.
На лесосеке, где производится рубка деревьев, не должны находиться посторонние лица. Присутствие руководителя работ обязательно.
Рабочие, занятые на валке леса и подготовке лесосек к рубке, должны быть снабжены защитными касками.
До начала валки дерева вальщики должны подготовить инструмент и приспособления (клинья, вилки, багры, веревки, блоки), обеспечивающие безопасность работ.
Валку деревьев диаметром более 30 см необходимо производить только путем подпиливания или подруба с последующим спиливанием.
Подпиливание или подруб нужно делать только с той стороны, в которую намечена валка дерева, но не с двух или нескольких сторон. Глубина подпиливания или подруба прямостоящих деревьев должна составлять не менее 1/4 толщины комля. Их нижняя плоскость должна быть перпендикулярна оси дерева, а верхняя сторона подруба - образовывать угол с нижней плоскостью 35-40°.
При подпиливании двумя параллельными резами расстояние между ними должно составлять не менее 3/4 глубины подпила.
Плоскость спиливания всегда должна быть выше нижней плоскости подруба и находиться на уровне верхней кромки подруба. Запрещается спиливать дерево на уровне нижнего края подруба во избежание удара комлем падающего дерева. Подпиливание должно быть горизонтальным во избежание преждевременного соскальзывания комля в сторону скоса.
Деревья, имеющие наклон, валят в сторону их наклона. Подруб следует делать глубиной не менее 1/3 толщины комля во избежание скопа при падении дерева.
Перед валкой гнилых и сухостойных деревьев необходимо проверить шестом их 
прочность. Такие деревья следует валить подпилом, а не подрубом.
До выхода па подруб недопиливание здоровых деревьев не должно быть более 2-3 см, 
сухостойных, гнилых и дуплистых деревьев - 4-5 см.
Запрещается пропиливать дерево насквозь.
В начальный момент падения дерева вальщик и его помощник должны отойти на
расстояние 4-5 м по заранее подготовленным дорожкам.
Запрещается групповая (батарейная) валка деревьев путем сбивания одного или
нескольких подпиленных деревьев другим деревом.
Запрещается валка дерева на соседние деревья, за исключением работ по подготовке
лесосек, выборочных и постепенных рубок.
Запрещается валка леса одним вальщиком без помощника:
• при разработке буреломных лесосек и горельников;
• при выборочных рубках;
• при встречном ветре силой более 3 баллов;
• зимой при глубине снежного покрова 0,5 м и более;
• на склонах крутизной более 15°;
• при валке крупных (диаметром на высоте груди 30 см и более) деревьев без
специальных механических приспособлений;
• при валке гнилых, сухостойных и других "опасных" деревьев.
Снимать зависшие при падении деревья следует только под руководством мастера или бригадира одним из следующих способов:
• сталкиванием дерева сбоку шестами и баграми;
• сталкиванием веревкой и багром;
• перемещением комля дерева в сторону и назад с помощью ваг; все рабочие при этом
должны находиться по одну сторону отвела;
• с помощью ворота, лебедки или трактора.
При снятии зависшего дерева запрещается:
• рубить дерево, на котором оно зависло;
• обрубать сучья, на которые опирается зависшее дерево;
• сбивать зависшее дерево путем сваливания на него другого дерева;
• подрубать комель или пень.
Принудительное сваливание дерева применяется в тех случаях, когда при недопиливании на 2-3 см дерево не падает и его приходится сваливать в сторону, противоположную естественному наклону.
Принудительное сваливание производится с помощью клиньев, забиваемых в пропил, или валочной вилки, насаженной на шест длиной от 5 до 6,5 м.
Валку леса в горной местности надлежит проводить от основания склона к вершине и сваливать деревья верхушками под гору.

Запрещается проводить различные работы ниже места валки деревьев по этому склону. Валить лес на заснеженных или каменистых склонах разрешается только после устранения возможности обвала.
Запрещается валка леса при ветре силой более 3 баллов(в горных условиях 8 баллов), а также в ночное время и при видимости менее 50 м.
Для предупреждения обрывов проводов связи и линий электропередач падающим деревом необходимо с помощью троса или веревочных оттяжек (не менее двух) оттягивать дерево в сторону от проводов. Оттяжки прикрепляются к дереву до начала его подруба.
Запрещается оставлять несваленным подрубленное и недопиленное дерево после окончания работы, при перерывах в работе и переходить к валке других деревьев.
Обрубать сучья разрешается только на дереве, устойчиво лежащем на земле, на расстоянии не менее 50 м от места валки деревьев, находясь на противоположной обрубаемым сучьям стороне хлыста. Запрещается обрубать и спиливать сучья, стоя на поваленном дереве. Обрубать сучья у сваленных деревьев следует по направлению от комля к вершине, на расстоянии не менее 50 м от места валки деревьев.
Запрещается обрубать сучья в обратном направлении, а также обивать обухом топора мертвые сучья, на которые опирается дерево.
Не занятые обрубкой сучьев рабочие должны находиться на расстоянии не менее 5 м от обрубщика.
Трелевать лес разрешается только с помощью трелевочных волоков с участков, 
расположенных не ближе 50 м к месту валки деревьев или обрубки сучьев.
На пути следования трелевочных тракторов деревья, подрост, кустарники и пр. должны быть убраны, а кочки и пни срезаны заподлицо с землей.
При трелевке тракторами ширина трелевочных волоков должна быть не менее 5 м. 
Расстояние трелевки хлыстов с лесосеки до временного склада должно составлять не более 500
м.
Раскряжевку хлыстов следует производить на предварительно расчищенном месте. Хлыст перед раскряжевкой необходимо плотно уложить на подкладки. Кантовка хлыстов, подъем и укладка на подкладки производятся только с помощью ваг, аншпугов, цапин.
Во время работы тракторных корчевальных шин и лебедок, установленных на тракторе, необходимо соблюдать следующие требования:
• крепление канатов на "якорном" и корчуемом пнях должно исключать возможность их случайного соскальзывания при натяжении. Для этих целей на пнях необходимо делать зарубки
достаточной глубины;
• при корчевке все рабочие должны отойти от каната на расстояние, равное расстоянию между "якорными" и корчуемыми пнями; у корчевальной машины могут находиться только лица, непосредственно связанные с ее работой.

	Диаметр пня, см
	Диаметр стального каната, мм

	
	тягового
	«якорного»

	до 35 см
	16-20
	20

	35-50 см
	25
	30


6. СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
В процессе производства работ по очистке трассы от леса контролируют соответствие
требованиям проекта и действующих нормативных документов, Лесного законодательства Российской федерации.
	Наименования процессов, подлежащих контролю
	Предмет
контроля
	Инструмент и способ
контроля
	Объем
контроля
	Ответственный контролер
	Технические критерии оценки качества
	Документы к заполнению

	Валка леса
	Ширина полосы отвода
	Мерные ленты или рулетка, визуально
	100%, Постоянно в процессе работы
	Руководитель работ, геодезист, СКК
	В границах полосы отвода с отклонением ± 30 см
	Разрешение НТН. Журнал общих работ.

Журнал замечаний и предложений. Журнал строительного контроля СКК подрядчика по строительству, журнал геодезических работ.

	Трелевка леса
	Складирование леса
	Визуально
	100%, Постоянно в процессе работы
	Руководитель работ,СКК
	Отсутствие вырубленного леса на полосе отвода
	Разрешение НТН. Журнал общих работ.

Журнал замечаний и предложений. Журнал строительного контроля СКК подрядчика по строительству


	Наименования процессов, подлежащих контролю
	Предмет
контроля
	Инструмент и способ
контроля
	Объем
контроля
	Ответственный контролер
	Технические критерии оценки качества
	Документы к заполнению

	Выкорчевка пней
	Наличие пней на полосе отвода
	Мерные ленты или рулетка, визуально
	100%, Постоянно в процессе работы
	Руководитель работ, геодезист,СКК
	100 % отсутствия пней на сухих участках полосы отвода

На заболоченных участках: выкорчевка 100% на траншее НП, на остальной части – спиливание пней до уровня земли
	Разрешение НТН. Журнал общих работ.

Журнал замечаний и предложений. Журнал строительного контроля СКК подрядчика по строительству

	Вывозка леса
	Вывозка леса на площадки складирования
	Визуально
	100%, Постоянно в процессе работы
	Руководитель работ, геодезист
	Отсутствие вырубленного леса на полосе отвода
	Разрешение НТН. Журнал общих работ.

Журнал замечаний и предложений. Журнал строительного контроля СКК подрядчика по строительству


Требования к порядку проведения строительного контроля подрядной организации 

Строительный контроль должен осуществляться подразделениями строительного контроля СКК на всех этапах выполнения всех видов СМР. Запрещается выполнение СМР без участия СКК. Ответственность за организацию и качество осуществления строительного контроля возлагается на подрядчика.

Датой начала выполнения работ по строительному контролю СКК является дата начала выполнения СМР подрядной организацией в соответствии с графиком производства СМР.

СКК должен проводить строительный контроль в процессе каждого технологического этапа работ. Результаты выполнения строительного контроля ежедневно фиксируются в журнале работ и журнале замечаний и предложений. Журнал строительного контроля подрядной организации оформляется в соответствии с приложением Б ОР-91.040.00-КТН-097-18.

Требования к организации службы контроля качества подрядной организации 
Письменное уведомление со стороны начальника участка (потока) строительного подряд-

чика ответственных представителей заказчика и органа СК на месте производства работ за время, достаточное для мобилизации специалистов СК заказчика, но не менее чем за 1 календарный день, о начале выполнения новых этапов и видов строительно-монтажных работ, об изменении количества бригад (колонн), выполняющих работы, сменности выполняемых работ, о необходимости проведения освидетельствования скрытых работ, а также о других случаях, требующих изменения численного и/или квалификационного состава специалистов СК заказчика, с указанием ответственных представителей органа строительного подрядчика и представителей службы контроля качества строительной подрядной организации.

Проверка наличия своевременного оформления соответствующих изменений рабочей документации, проведения соответствующей экспертизы изменений рабочей документации в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-080-16.

Запрещается выполнение следующих этапов работ без разрешения СК, без предъявления предыдущего этапа, без АОСР.

Строительный контроль должен осуществляться подразделениями строительного контроля СКК на всех этапах выполнения всех видов СМР. Запрещается выполнение СМР без участия СКК. Ответственность за организацию и качество осуществления строительного контроля  возлагается на подрядчика.

Функции строительной подрядной организации

1) Уведомление заказчика и органа СК о необходимости проведения контрольных мероприятий по приемке выполненных работ за 3 рабочих дня в случае необходимости

предъявления работ, которые требуют наличия специализированного 

контрольно-измерительного оборудования.

2) Предъявление законченных технологических операций представителям органам СК заказчика и получение письменного разрешения, выданного специалистом СК Заказчика. В остальных случаях оформление и подписание АОСР (если это предусмотрено проектной рабочей документацией).

3) Выполнение технологических операций последующего технологического этапа, только после получения соответствующего разрешения, выданного специалистом СК Заказчика. В остальных случаях – после оформления и подписания АОСР (если это предусмотрено проектной/рабочей документацией), с указанием разрешения на выполнение последующего этапа работ.

Своевременное и качественное оформление исполнительной документации согласно составленному заказчиком на основании ОР-91.010.30-КТН-156-15 перечню.
7. СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
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Схема безопасной валки леса и обрубки сучьев бензомоторными пилами
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Схема натаскивания хлыстов на щит трелевочного трактора
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