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1.
 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Настоящая технологическая карта разработана организацию работ устройству строительных и рабочих площадок
Лица, ответственные за производство работ, должны быть ознакомлены с данной технологической картой под подпись и несут персональную ответственность за выполнение содержащихся в ней указаний.
При выполнении работ следует руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация; 
- ВСН 31-81. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов министерства нефтяной промышленности;
- РД-11-02-2006 Требования к составу и ведению исполнительной документации;
- РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
- ОР-91.010.30-КТН-111-12 «Порядок разработки проектов производства работ на строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктов;
- ОР-91.010.00-КТН-035-18 Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ПАО "Транснефть";
- ОР-91.040.00-КТН-097-18 Требования к службам качества строительных подрядных организаций на объектах ПАО «Транснефть»;
- ОР-03.120.00-КТН-030-18 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок осуществления строительного контроля заказчика при выполнении строительно-монтажных работ на объектах организаций системы «Транснефть»;
- ОР-91.200.00-КТН-028-18 Порядок приемки скрытых работ, состав работ, оформление соответствующей документации на объектах ПАО «Транснефть»;
- ОР-91.200.00-КТН-197-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок осуществления строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством строительства энергетических объектов НПС»;
- СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве

2.
 ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Устройство строительной площадки мостовых сооружений
Предусматривается устройство строительной площадки, на территории которой размещаются склады материалов открытого типа, склады инструментов и оборудования инвентарного и контейнерного типов, стоянка машин и механизмов, а также типовые мобильные здания административно-бытового назначения.

Подготовка строительной площадки включает следующие виды работ:

 Срезка растительного грунта толщиной 0.2м бульдозером, перемещение на расстояние до 100м, складирование с последующим использованием для рекультивации;

 Транспортировка грунта автосамосвалами г/п 13т и отсыпка насыпи площадки;

 Разравнивание и начальное уплотнение грунта строительной площадки выполняется бульдозером с перемещением грунта на расстояние до 50м;

 Последующее уплотнение грунта выполняется пневмокатками 25т, толщиной слоя 30 см, число проходов 4;

 Окончательная планировка поверхности площадки бульдозером;

 Подсыпка и планировка поверхности бульдозером;

 Отсыпка и уплотнение песчаной подготовки пневмокатками 25т, толщиной слоя 10 см, число проходов 4;

 Устройство покрытия из плит ПДН выполняется краном г/п 25 т;

 Устройство ограждения стройплощадки;

 Монтаж мачт освещения;

 Прокладка сетей временного электроснабжения;

 Устройство открытых складов конструкций и материалов;

 Монтаж временных зданий и сооружений;

Доставка песчаного грунта для отсыпки площадок, для устройства основания под плиты предусмотрена из карьеров «Транснефть-дальний Восток». 

Подъезд к строительной площадке (мостовому сооружению) предусмотрен от строительного проезда, выполненного по объекту 
Для проезда строительной техники к рабочим площадкам предусмотрено устройство подъездной дороги с укладкой железобетонных плит.

Строительную площадку и подъездную дорогу отсыпать грунтом на уровень выше 0,5м ГВВ10% обеспеченности, далее выполнить подготовку из песчаного грунта, а также выполнить укладку железобетонных плит автокраном. Для обеспечения пропуска воды в основание подъездной дороги уложить водопропускные трубы диаметром 1020 мм.

Подход вдольтрассовым проездом к мостовому переходу выполнять после окончания работ по монтажу всех пролетных строений.

Основной запас строительных материалов, конструкций, элементов и оборудования, а также стоянка техники и место заправки располагаются на территории строительной площадки.

На строительной площадке работники обеспечиваются помещениями для обогрева, отдыха и укрытия от неблагоприятных метеорологических условий. Также там размещаются служебно-бытовые и складские помещения.

На стройплощадке предусмотрено заземление для зданий и ограждения.

Территория строительной площадки ограждается забором высотой 2м в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78. Конструкция ограждения - профнастил НС 44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2016.

Обеспечение стройплощадки электроэнергией предусматривается от передвижных дизельных электростанций.

Электрическое освещение территории строительной площадки и мест производства работ осуществляется воздушной сетью с применением светильников наружного освещения, монтируемых на стальных мачтах. Места производства работ по подъему и перемещению грузов, а также рабочие места, проходы, проезды в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

В состав временных зданий и сооружений, находящихся на строительной площадке, входят:

 площадки ГСМ;

 площадки стоянки техники и пожарных машин (20х30 м);

 ДЭС;

 прорабская (3х6 м);

 гардеробная (3х6 м);

 инструментально-раздаточный пункт (3х6 м);

 биотуалет;

 контейнер для мусора;

 пожарный щит;

 компрессорная;

 временные площадки складирования – открытые, под навесом и закрытые: склад арматуры, склад ж/б элементов, склад металлоконструкций и СВСиУ, площадка укрупнительной сборки, и т.д.

При ликвидации строительной площадки, необходимо произвести вывоз строительного мусора и отходов, разборку сооружений и рекультивацию участка.

Устройство рабочих площадок для строительства мостовых сооружений
Для сооружения моста и выполнения основных технологических операций устраиваются рабочие площадки. Подъезд к рабочим площадкам осуществляется по подъездной дороге от строительной площадки.

Переезд через водоток осуществляется в зимний период по ледовой переправе, в летний период через понтонную переправу.

Рабочие площадки и подъездные дороги мостятся ж/б плитами ПДН по слою песчаной подготовки толщиной 100 мм.

Устройство рабочих площадок и подъездных дорог выполняется в следующей технологической последовательности:

 Расчистка территории от леса и кустарников вручную с учетом вырубки для проведения инженерных изысканий;

 Наморозка рабочей зоны (при устройстве промежуточных опор и монтажа пролетного строения руслового участка в зимний период);

 Транспортировка грунта автосамосвалами г/п 13т и отсыпка насыпи площадок и дороги (для устройства промежуточных опор в летний период, согласно календарного плана);

 Разравнивание и начальное уплотнение грунта выполняется бульдозером с перемещением грунта на расстояние до 50м;

 Последующее уплотнение грунта выполняется пневмокатками 25т, толщиной слоя 30 см, число проходов 4;

 Окончательная планировка поверхности площадки бульдозером;

 Устройство песчаной подготовки для укладки покрытия из ж/б плит ПДН – подвоз песчаного грунта осуществляется автосамосвалами, а последующее разравнивание и планировка бульдозером.

 Устройство покрытия площадок из ж/б плит ПДН выполняется краном г/п 25 т.

Рабочие площадки устраивать для промежуточных опор, по мере их выполнения.

Перед началом паводка плиты с рабочих площадок и лесоматериал (для опор, которые выполнены в зимний период) демонтировать и временно складировать на строительной площадке.

После спада половодья выполнить работы по отсыпке рабочих площадок на отметку 0,5м выше ГВВ 10% обеспеченности с укладкой железобетонных плит.

При корректировке Подрядной организацией графика выполнения работ (в отличии от предусмотренного проектом календарного плана) для устройства промежуточных опор в русловой части в летний период потребуется выполнение дополнительных работ по укладке в русло необходимого количества водопропускных труб Ø 1020 мм (количество определяется в зависимости от расхода реки) и отсыпка грунтом рабочих площадок.

Срезка растительного слоя

В состав работ входят:
а) при длительном хранении грунта в отвале:
- срезка грунта растительного слоя бульдозером;
- перемещение грунта на расстояние до 50 м в отвал;
б) при использовании грунта для хозяйственных нужд:
- срезка грунта растительного слоя бульдозером;
- перемещение грунта на расстояние до 50 м в отвал;
- погрузка грунта в автосамосвалы из отвала и транспортировка в места рекультивации земель.

Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться.
До начала производства работ по срезке грунта растительного слоя должны быть выполнены следующие работы:
- вынесены оси и обозначены границы площадки (трассы) производства работ;
- указаны места отсыпки отвалов растительного грунта;
- произведена рабочая разбивка площадки с закреплением разбивочных знаков;
- ознакомлены с технологией и организацией работ и обучены безопасным методам труда рабочие и ИТР.
Технологической картой предусматривается следующая последовательность работ:
- срезка грунта растительного слоя I, II группы и перемещение в отвал бульдозерами, технические характеристики которых представлены в таблице 1, по одному из перечисленных способов: челночным или траншейным;
- складирование грунта при длительном хранении или последующая погрузка срезанного грунта растительного слоя экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, открытым способом в автотранспортные средства с перемещением в места рекультивации земель. 

При работе с растительным грунтом не следует смешивать его с нижележащим нерастительным грунтом, а также загрязнять его отходами, строительным мусором и т.п.
При срезке грунта растительного слоя челночным способом согласно рисунку 1 заполнение отвала грунтом, его перемещение производится при движении бульдозера вперед, а холостой ход - при движении бульдозера задним ходом по той же прямой.
Срезка грунта растительного слоя бульдозером на площадке ведется от середины участка в обе стороны, образуя двухстороннее размещение отвалов.
Площадь участка строительства разбивают на две захватки. Сначала бульдозер срезает грунт растительного слоя на одной захватке и транспортирует его в ближайший отвал, путь перемещения грунта выбирается по кратчайшему расстоянию, поверхность пути перемещения следует предварительно выровнять бульдозером.
По окончании работ на первой захватке бульдозер разворачивается и ведет работы на второй захватке.
Разновидностью челночной схемы разработки грунта растительного слоя является траншейная схема, представленная на рисунке 2. При траншейной схеме участок для срезки растительного слоя грунта разделяется на ряд параллельных проходов (полос). Разработка каждой полосы проходки начинается на ближайшем к месту укладки грунта участке (полосе). Между рядами проходок оставляются перемычки (ребра) нетронутого грунта шириной 0,7 м.
После разработки грунта растительного слоя в двух первых рядах проходок перемычки (ребра) нетронутого грунта необходимо убирать бульдозером в отвал.
Полный цикл работы бульдозера состоит из операций:
- опускание отвала и установка его в требуемое положение;
- зарезание и заполнение отвала грунтом;
- перемещение грунта растительного слоя к месту укладки;
- разгрузка (укладка) грунта растительного слоя в отвал;
- возвращение бульдозера в забой.
 Повышение производительности бульдозеров, используемых при разработке грунта
растительного слоя, может быть достигнута за счёт совмещения операций:
- подъёма отвала с разгрузкой и разравниванием грунта;
- опускания отвала с переключением передачи трактора и началом движения бульдозера
задним ходом.
Зарезание грунта растительного слоя производится на прямых участках по клиновой схеме.
Клиновая схема зарезания грунта с применением переменного (по высоте) заглубления отвала
обеспечивает наиболее полное заполнение его грунтом и использование тяговых возможностей трактора. Для обеспечения зарезания грунта и его набора режущая кромка ножа отвала бульдозера всегда должна быть острой.
При срезке грунта растительного слоя нож отвала бульдозера устанавливается под углом до 60° к горизонтальной поверхности.
В рабочей документации толщина срезаемого слоя растительного грунта составляет 0,14-0,15 м.
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В случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих их знаков срезка грунта растительного слоя должна быть приостановлена, на место работы вызваны представители заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. При невозможности установления эксплуатирующих организаций следует вызвать представителей местной администрации.
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - траншеи; 8 - перемычки (ребро) шириной 0,7 м; 9 - участки проходов; 10 -место складирования грунта растительного слоя; 11 - ось котлована; 12 - направление
разработки грунта растительного слоя.
Рис. 2 - Схема производства работ при срезке грунта 
растительного слоя траншейным способом.

Транспортирование грунта растительного слоя на подъём более 10° (1:5,6) должно производиться только в исключительных случаях, так как производительность бульдозера при этом значительно снижается.
Разгрузка грунта растительного слоя в насыпи производится резким поднятием отвала в конце транспортировки на расстоянии от 1,0 до 1,5 м при движении бульдозера вперед и последующим разравниванием отсыпаемого грунта тыльной стороной отвала при заднем ходе бульдозера. Перемещение грунта растительного слоя при коротких расстояниях или на подъём производится на первой передаче трактора, а при более значительных расстояниях - на второй передаче.
Разгрузку грунта растительного слоя следует производить на скорости той передачи, на которой выполняется перемещение грунта бульдозером.
Обратный (холостой) ход бульдозера следует выполнять при повышенных скоростях.
Перемещенный в отвал грунт растительного слоя следует предохранять от размыва и выветривания путем устройства обваливания, уплотнения, укрытия.
Погрузка грунта растительного слоя из отвала производится экскаваторами, оборудованными обратной лопатой соответствующей емкости ковша. Размещение и перемещение разработанного грунта растительного слоя, места складирования и вывоза грунта (почвы) определяются в соответствии с действующим порядком в г. Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 06.04.1999 г. № 259 и другими нормативными документами.
Разрабатывая грунт растительного слоя из отвала обратной лопатой, машинист экскаватора обязан стремиться полностью использовать конструктивные возможности машины и мощность двигателя в данных конкретных условиях.
Ковш из грунта растительного слоя в отвале выводится немедленно после достаточного его наполнения. Во время поворота платформы экскаватора к месту загрузки ковш поднимается на разгрузочную высоту, а опорожнение его производится в момент, когда он находится над точкой, намеченной для разгрузки грунта в автосамосвал.
Платформа экскаватора при разработке грунта поворачивается на угол не более 90° для его разгрузки в автосамосвал.
Срезка грунта растительного слоя должна осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил, безопасности и охраны труда и рабочей документации при авторском надзоре проектной организации и техническом надзоре заказчика.
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Рис. 3 - Схема производства работ по срезке грунта растительного слоя бульдозером
Устройство плит ПДН

Состав основных работ при устройстве проездов из ж/б плит:

- распределение, планировка и уплотнение подстилающего слоя и основания;

- распределение технологического слоя;

- укладка ж/б плит.
Этапы по устройству основания:

- разравнивание грунта бульдозером  и уплотнение катками толщиной 150мм.

- устройство песчаного основания.

Инертные материалы завозятся автосамосвалами грузоподъемностью 15,0 тонн. 

Для обеспечения фронта работ по устройству песчаного подстилающего слоя работы по устройству корыта должны вестись с опережением не менее одной смены.

Уплотнение основания корыта производят катком 10,5 тонн за 3 прохода по следу, с перекрытием предыдущего прохода на [image: image4.png]


 ширины следа, на глубину не менее 0,4 м до коэффициента уплотнения, равного Куп   =0,98.

Устройство выравнивающего (монтажного) слоя
Выравнивающий слой (песчаное основание) устраивают толщиной 200 мм для улучшения контакта плит с основанием.

Песок разравнивают и профилируют бульдозером Т-130. Бульдозер на первой передаче распределяет смесь, а при втором обратном ходе, профилирует и уплотняет ее. 
Укладка железобетонных плит покрытия
Плиты к месту укладки доставляют автосамосвалами КамАЗ-65115. Применяются плиты ПДН-AIV 2х6 (серия 3.503.1-91).
Укладку плит в покрытие начинают не позже чем через 4,0-5,0 ч после устройства выравнивающего слоя из песка.

Перед укладкой плит в покрытие производят разбивку площадки в плане. Для этого вдоль края маячного ряда на расстоянии 0,5 м от внутренней грани через 10-20 м друг от друга устанавливают штыри. По штырям натягивают шнур, который точно отмечает кромку укладываемой полосы. Разбивку по высоте не делают, но вертикальные отметки и поперечные уклоны покрытия проверяют нивелиром. Размечают места стоянки крана.

Укладку начинают от края. Плиты укладывают автомобильным краном с установкой его на аутригеры. Укладку ведут, совмещая операции выгрузки и укладки. Поворотом крана стрелу устанавливают над плитой на автомобиле и стропуют ее, продевая крюки четырехпетлевого захвата, подвешенного на кране в монтажные петли плиты. Машинист краном переносит плиту на место укладки, удерживая ее на высоте 0,5 м над выравнивающим слоем. Монтажники, стоя по четырем углам плиты, баграми длиной 1,5-2,0 м удерживают плиту от раскачивания. Затем машинист крана опускает плиту так, чтобы ее нижняя плоскость не доходила до поверхности выравнивающего слоя на 7,0-10,0 см. Оттягивая плиту на себя, монтажники смещают ее до упора в торец уложенного покрытия, и машинист крана опускает ее на выравнивающий слой. В этот момент двое монтажников ломиками-шаблонами контролируют ширину продольного и поперечного швов, которая должна быть 10,0 мм.
Горизонтально передвигать плиту после ее укладки нельзя, чтобы не повредить выравнивающий слой. Когда плита уложена, рейку длиной 5,0 м укладывают на ранее уложенную плиту и новую, еще не освобожденную от захвата. Если зазор под рейкой превышает 5,0 мм, плиту поднимают, отводят в сторону и гладилками выравнивают основание, а затем повторяют укладку.

После укладки плит производят их обкатку за 2-3 прохода гружеными автосамосвалами КамАЗ-65115. Обкатка плит должна быть закончена к концу смены.
Устройство ограждения площадки

Конструкция ограждения - профнастил НС 44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2016.

Подготовка к производству работ

Перед началом производства работ по монтажу ограждения необходимо завести все необходимые инструменты и оборудование, а также входной контроль материалов.

При входном контроле требуется обратить внимание на соответствие ТУ на ограждение Реестру ОВП закупаемых в ПАО «Транснефть», а также соответствие всех параметров материалов, крепежа проектным решениям. Материалы, поступающие в производство работ, должны без деформации, сколов и трещин.

Данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить в журнал общих работ (приложение Г, СНиП 12-01-2004), и фиксировать по ходу монтажа конструкций их положение на геодезических исполнительных схемах.

Транспортировку, погрузо-разгрузочные работы необходимо выполнять только при соблюдении мер безопасности для работников монтажной бригады и мер предосторожности для исключения механических повреждений ограждения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СБРАСЫВАТЬ ИЗДЕЛИЕ С ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА!

Хранение продукции на месте проведения монтажных работ также нужно осуществлять при соблюдении требований межотраслевых правил по охране труда. Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов при условии сохранности упаковки и защитного покрытия. Пакеты с металлическими секциями, опорами и аксессуарами должны храниться под навесами или в закрытых не отапливаемых складских помещениях, уложенными на деревянные подкладки.

Профлист и опоры транспортируют только в горизонтальном положении всеми видами транспорта при условии сохранности упаковки и предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений. Запрещается транспортировать изделия с химически активными веществами.
При установке ограждения должны быть обеспечены:

-
устойчивость и неизменяемость их положения на всех
стадиях монтажа;

-
безопасность производства работ;

-
точность их положения с помощью постоянного
геодезического контроля;

-
прочность соединений.

Конструкции периметрального ограждения следует устанавливать по принятым ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням и т. п.).

Работы, выполняемые на высоте более 1,8м выполнять согласно требованиям «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н. К работе на высоте допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, специальное обучение и имеющие удостоверение на право проведения работ на высоте.

Разметка для устройства ограждения и ворот

Первым этапом проведения монтажных работ является установка контрольных столбов в контрольных точках участка (входная группа, углы поворота ограждения, перепад высот), между которыми на высоте верхнего края планируемого ограждения натягивают шнур или веревку.

На втором этапе разметки трассы периметра следует разметить места для установки опор заграждения с равномерным шагом (зависит от способа крепления панелей), а также места под калитки на горизонтальных участках трассы.

Бурение скважин под ограждение

Работы по бурению скважин под опоры под ограждение производить ямобуром.

В процессе бурения проверять соответствие расположения, глубины и ширины скважины проектным решениям. Результат проверок занести в журнал производства работ. 

При выполнении работ, связанных с бурением скважин для установки опор заграждения, в местах пересечения трассы периметра с подземными коммуникациями объекта необходимо в установленном порядке получить разрешение на проведение земляных работ.

Рабочий помогает оператору бурильной установки установить бур на точку разметки и в процессе бурения выбирает из скважины камни, металлические и иные предметы, препятствующие бурению, а также осыпающийся грунт.

Работы по бурению скважин выполнять в строгом соответствии с п.5.23. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

Стойки ограждения устанавливаются в подготовленные скважины.

Монтаж ограждения

Монтаж ограждений выполнять в соответствии с требованиями проектной документации и монтажных чертежей на соответствующее ограждение.

Контроль требуемых параметров установки производить специальными инструментами, учтенными в технологической карте на монтаж ограждения.

При производстве работ запрещается:

- применять приставную или раздвижную лестницу;

- использовать стремянку высотой более 2,5 м;

- пользоваться неисправным инструментом и приспособлениями.

Работы по монтажу изделия выполняются на открытом воздухе и требуют соблюдения общепринятых мер безопасности от воздействия молнии.

Монтаж панелей ограждения относительно территории площадки вести с внешней стороны.

Перед монтажом изделия следует учесть все точки перегиба трассы периметра в горизонтальной и вертикальной плоскости, места расположения ворот, встраиваемых в заграждение на автомобильных въездах, и калиток, встраиваемых в заграждение на пешеходных проходах.

Транспортирование составных частей изделия от места хранения до места монтажа должно выполняться с соблюдением требований знаков, указанных на заводской упаковке. Разгрузка составных частей изделия должна производиться с соблюдением мер предосторожности, исключающих падение и удары. В связи с этим необходимо принимать меры по сохранению покрытия опор и решеток при перевозке к месту монтажа и разгрузке.

Комплектность поставки проверяется визуально, путем сличения со сведениями, содержащимися в эксплуатационной документации на изделие.

При осмотре необходимо убедиться в целостности транспортной тары.

Место проведения монтажа изделия должно быть подготовлено в соответствии с требованиями проектной документации.

Монтаж производить в соответствии с инструкцией на монтаж ограждения. Весь применяемый крепеж должен быть выполнен в антивандальном исполнении.
Закрепление профлиста на стойках ведется с помощью, болтов и гаек, входящих в комплект поставки.
Гайки не затягивать! Выставить систему с помощью распорок и подкладок, совмещая вершины изгибов. Выровнять систему горизонтально по уровню. Убедившись в правильности установки, произвести окончательную затяжку гаек.
Монтаж распашных ворот и калитки
Сборку и монтаж распашных ворот производить в соответствии с инструкцией на монтаж. Закрепление ворот и калитки ведется с помощью планок, болтов и гаек, входящих в комплект поставки. Все крепления должны быть выполнены в антивандальном исполнении.
Монтаж распашных ворот производить автомобильным краном. Не допускается монтаж ворот с горизонтальным или вертикальным отклонением от линии установленного на данном участке ограждения.

Положение высоты створок и их расположение относительно друг друга корректируются с помощью регулировочных болтов, которые одновременно выполняют функции крепления створки к столбу.

Расположение крепежа полотна створок (ворота, калитки) должно быть с внутренней стороны охраняемой территории).

Контроль требуемых параметров установки производить специальными инструментами, учтенными в технологической карте на монтаж ограждения.

3.
 ПОТРЕБНОСТЬ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ.
Потребность в основных строительных машинах и механизмах на основании физических объёмов работ и эксплуатационной производительности машин и приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
	Наименование техники, механизмов, технологической оснастки
	Кол-во, шт.
	Технологический процесс

	
	
	

	Бульдозер
	3
	Организация насыпи

	Экскаватор колёсный ёмк. ковша 0,65-1,0 м3
	2
	Разработка котлованов

	Рулетка
	3
	Срезка грунта

	Рейка мерная с сантиметровой шкалой
	3
	Срезка грунта

	Автокран г/п 25 т
	1
	Укладка плит ПДН

	Каток
	1
	Уплотнение основания

	Автосамосвал
	1
	Доставка инертных материалов

	Ямобур
	1
	Установка стоек ограждения

	Рулетки РТ металлические измерительные, 30 м
	2
	Разметка, выверка

	Ключи гаечные шестигранные S4; S6; S8;
	2
	Разметка, выверка

	Шнур разметочный (трассировочный) длиной 100 м
	2
	Разметка, выверка

	Электродрель
	2
	Монтажные работы

	Сверла твердосплавные, диаметром 5 мм
	8 шт.
	Монтажные работы

	Стремянка 5-ти ступечатая
	2
	Монтажные работы

	Ножницы по металлу
	2
	Монтажные работы

	Рукавицы защитные
	6 пар
	Монтажные работы

	Смазка ЦИАТИМ-221, ГОСТ 9433-80
	0,5 кг
	Монтажные работы


Предусмотренные перечнем марки и количество машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
4.
 СОСТАВ БРИГАДЫ ПО ПРОФЕССИЯМ.
Потребность в кадрах и состав бригад определён, исходя из проектных решений,
технологии и условий строительства и приведён в таблице 4.1. 
Таблица 4.1
	Наименование профессии рабочих.
	Количество, чел.

	Мастер (прораб)
	

	Машинист бульдозера
	

	Машинист экскаватора
	

	Машинист автокрана
	

	Машинист катка
	

	Водитель автосамосвала
	

	Геодезист
	

	Монтажник
	


Предусмотренные перечнем количество и разряд рабочих не являются строго обязательным, в зависимости от объемов работ может быть пополнен или уменьшен.
5. РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПОСНОСТИ
 
При устройстве насыпи необходимо руководствоваться правилами техники безопасности,
изложенными в:
- СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное
производство»;
- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы».
Перед началом работ по срезке растительного грунта ответственный за проведения работ обязан провести инструктаж с машинистом бульдозера, выдать ему наряд-допуск, схему производства работ.
Персонал, обслуживающий машину, должен иметь удостоверение на право управления, регулярно осматривать машину и своевременно устранять обнаруженные неисправности, выполнять профилактический ремонт.
В рабочей зоне запрещено находиться посторонним лицам.
Машинист не имеет права передавать управление машиной другому лицу без разрешения на это ответственного за эксплуатацию машин.
Нельзя оставлять без наблюдения машину при работающем двигателе. Если необходимо поставить машину на местности с уклоном, то следует выключить двигатель машины, затормозить, отвал опустить на землю. под гусеницы подложить упоры.
В кабине необходимо соблюдать чистоту.
При одновременной работе двух бульдозеров между ними следует соблюдать интервал не менее 5 м.
Перед тем, как сойти с машины, машинист должен поставить все рычаги в нейтральное положение и выключить все приводы.
Извлеченный из выемки грунт растительного слоя необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки.
При производстве работ по срезке грунта растительного слоя должны быть приняты меры, предотвращающие опрокидывание машин или самопроизвольное перемещение их под действием ветра или при наличии уклона местности. Не разрешается пользоваться открытым огнем для разогрева узлов машины, а также работать на машинах при течи в топливных и масляных системах.
При приближении к линиям подземных коммуникаций работы по срезке грунта растительного слоя должны производиться под наблюдением производителя работ или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства при наличии наряддопуска.
При обнаружении не предусмотренных планом коммуникаций, подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить, на место работы вызвать представителей заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и принять меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. Работы возобновляются после выявления характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения. В случае обнаружения боеприпасов к работе можно приступить только после их удаления саперами.
Разработка грунта растительного слоя в непосредственной близости от линий действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи ручных землекопных лопат, без использования ударных инструментов.
Погрузка грунта растительного слоя на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта.
Пожарная безопасность
Освещение рабочих площадок должно производиться светильниками и прожекторами во взрывозащищенном исполнении, для местного освещения необходимо применять светильники во взрывозащищенном исполнении, напряжением не более 12 В.
На территории строительной площадки устанавливается необходимое количество пожарных щитов укомплектованных необходимым перечнем противопожарного инвентаря в соответствии с приложением №5 и №6 Правил противопожарного режима в РФ ППР утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г (огнетушитель порошковый, лом, багор, ведро, покрывало для изоляции очага возгорания).
Все работники должны проходить противопожарный инструктаж, обучение по пожарно-техническому минимуму в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Утвержденных Приказом МЧС России 12.12.2007г. №645, с обязательной записью в журнале инструктажа под подпись.
На месте производства работ запрещается курение, курение разрешено только в специально оборудованных и отведенных местах с обязательной установкой урн для окурков.

Охрана окружающей среды.
При выполнении работ необходимо выполнять требования по охране окружающей среды,
предусмотренные ВСН 014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана  окружающей среды», РД-13.020.00-КТН-007-14.
В целях охраны окружающей среды при проведении выше указанных работ запрещается: - нарушать границы территорий, отведенных для строительства;
- загрязнять окружающую среду строительными отходами;
- нарушать естественную дренажную сеть;
- проезд техники и транспорта в местах, не предусмотренных проектом производства
работ;
- не соблюдать требования местных органов охраны природы;
- передвижение техники по временным подъездным и вдольтрассовым проездам должно
осуществляться строго в соответствии с разработанной транспортной схемой раздела ПОС;
- запрещается организация съездов/выездов на автодороги общего и не общего
пользования;
- в местах, не предусмотренных рабочей документацией, за исключением единичных
случаев съездов/выездов на дороги общего пользования при наличии письменного согласования технического Заказчика;
- запрещается передвижение техники в местах, не установленных транспортной схемой;
- запрещается движение транспортных средств и спецтехники по землям лесного фонда,
землям сельхозназначения и другим землям, не входящим в полосу отвода в соответствии с СП 36.13330.2012.
- запрещается заправка транспортных средств, спецтехники и хранение ГСМ вне специально оборудованных мест, установленных ПОС.

Требования к подрядным организациям по снижению негативного воздействия на атмосф ерный воздух:
 -Запрещается использование неисправных транспортных средств, машин и механизмов; 
-Запрещается использование техники, не прошедшей технический осмотр с контролем
токсичности и дымности выхлопных газов;
-Запрещается перевозка сильнопылящих грузов при отсутствии тентов для укрытия
кузовов машин;
-Запрещается длительная необоснованная производственной необходимостью работа
техники на холостом ходу.

Требования к подрядным организациям по организации работ в области обращения с отходами:
- Запрещается захоронение отходов в неустановленных местах как в пределах полосы отвода, так и за ее пределами;
- Запрещается временное размещение и складирование отходов на незащищенный
грунт;
- Запрещается захламление полосы отвода и прилегающей территории отходами и остатками материалов, применяемых в процессе СМР;
- Запрещается совместное складирование ТБО с производственными отходами (ломом чёрного и цветного металлов, обтирочным материалом, загрязнённым маслами, нефтесо держащими отходами и пр.);
- Запрещается передача отходов (за исключением 5 класса опасности) организациям, не имеющим соответствующей лицензии в области обращения с отходами (в части обезвреживания и размещения);

- Запрещается организация площадок временного накопления отходов в местах, не предусмотренных ПОС;

- Запрещается допуск к обращению с отходами лиц, не прошедших специальную профессиональную подготовку;
- Запрещается неселективный сбор отходов в нарушение утвержденного проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

6. СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
При операционном контроле качества срезке растительного грунта следует проверять:
- толщину снимаемого плодородного слоя грунта;
Требуемое качество работ по срезке грунта растительного слоя обеспечивается строительной организацией путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях строительного процесса подготовки основания для разработки грунта.
Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительных организаций.
Производственный контроль качества работ по срезке грунта растительного слоя должен включать:
- входной контроль рабочей документации;
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных
операций;
- приемочный контроль выполненных работ.
Входной контроль правильности разбивочных работ, а также поступившей технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль осуществляется регистрационным методом, а при необходимости - измерительным методом. При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.
Должностное лицо, ответственное за производство земляных работ, обязано во время их производства постоянно находиться на строительной площадке.
 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов и производственных операций и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Осуществляется измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ или журналах производства работ, журналах геодезического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.
При операционном контроле проверяют: соблюдение технологии выполнения работ, их соответствие СНиП (соответствие типа машин принятым в проекте или технологической схеме производства работ, влажность и толщину срезаемого растительного слоя грунта, полноту снятия плодородного слоя и др.).
Исполнителем операционного контроля является производственный персонал (рабочие, бригадиры, мастера). Этот вид контроля рассматривается как контроль качества труда.
Контролируемые операции, состав, способы и время контроля представлены в таблице 6.1. 
Таблица 6.1
Контроль качества выполнения операций
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Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ по срезке грунта растительного слоя или его этапов с участием заказчика. Приемочный контроль заключается в выборочной проверке соответствия параметров срезанного грунта растительного слоя нормативным и проектным и оценке качества выполненных работ.
При работах по срезке грунта растительного слоя следует организовать тщательный и систематический контроль за:
- влажностью срезаемого грунта;
- толщиной срезаемого слоя грунта;
- числом прохода бульдозеров по грунту;
- скоростью перемещения бульдозеров.
Качество работ по срезке грунта растительного слоя обеспечивают рабочие, бригадиры, мастера и производители работ. Основная обязанность бригадира, мастера и производителя работ - обеспечение высокого качества работ в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, СНиП и технологическими условиями на производство и приемку работ.
Сдача-приемка работ оформляется актами освидетельствования скрытых работ, проверки качества и освидетельствования, которые должны содержать перечень технической документации, на основании которой были выполнены работы, данные о проверке правильности выполнения работ по срезке грунта растительного слоя, топографических, геологических и гидрогеологических условиях, в т.ч. об уровне грунтовых вод, наличии карстовых и оползневых явлений, а также перечень недоделок с указанием сроков их устранения.
Сдача-приемка работ оформляется актом, который должен содержать перечень технической документации, на основании которой были выполнены работы, данные о проверке правильности выполнения работ по срезке растительного слоя грунта, а также перечень недоделок с указанием сроков их устранения.
По результатам приемочного контроля принимается документированное решение о пригодности подготовленной площадки к выполнению последующих работ.
Оценка «хорошо» дается за работы, выполненные в полном соответствии с проектом, нормативными документами и стандартами. Оценка «удовлетворительно» - за работы, выполненные с малозначительными отклонениями от технической документации.
Контроль качества за выполнением работ осуществляет СКК в лице инженера по качеству. Производство работ без присутствия представителя службы контроля качества подрядчика и заказчика не допускается.

Технический контроль при строительстве ограждения осуществляются в целях:

· обеспечения выполнения всех работ с высоким качеством и в полном соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической документацией;

· обеспечения соответствия качества применяемых материалов и изделий требованиям проекта технических условий, стандартов и других нормативных документов;

· своевременного производства промежуточных приемок выполненных работ и правильного ведения производственно-технической документации.

Оперативный контроль качества выполняемых работ производится непосредственными исполнителями, бригадирами, прорабами и специально назначаемыми лицами.

Методы контроля и испытаний сеток должны соответствовать установленным ГОСТ 10922-90 и выполняются согласно таблицы 3, 4, 5, 6.

Контроль качества отдельных операций (земляные, бетонные работы, антикоррозионная защита металлоконструкций) проводить в соответствии с технологическими картами на данные виды работ.

Таблица 6.2
Контролируемые параметры ограждения
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Требования к порядку проведения строительного контроля подрядной организации 

Строительный контроль должен осуществляться подразделениями строительного контроля СКК на всех этапах выполнения всех видов СМР. Запрещается выполнение СМР без участия СКК. Ответственность за организацию и качество осуществления строительного контроля возлагается на подрядчика.

Датой начала выполнения работ по строительному контролю СКК является дата начала выполнения СМР подрядной организацией в соответствии с графиком производства СМР.

СКК должен проводить строительный контроль в процессе каждого технологического этапа работ. Результаты выполнения строительного контроля ежедневно фиксируются в журнале работ и журнале замечаний и предложений. Журнал строительного контроля подрядной организации оформляется в соответствии с приложением Б ОР-91.040.00-КТН-097-18
Требования к организации службы контроля качества подрядной организации 
Письменное уведомление со стороны начальника участка (потока) строительного подряд-

чика ответственных представителей заказчика и органа СК на месте производства работ за время, достаточное для мобилизации специалистов СК заказчика, но не менее чем за 1 календарный день, о начале выполнения новых этапов и видов строительно-монтажных работ, об изменении количества бригад (колонн), выполняющих работы, сменности выполняемых работ, о необходимости проведения освидетельствования скрытых работ, а также о других случаях, требующих изменения численного и/или квалификационного состава специалистов СК заказчика, с указанием ответственных представителей органа строительного подрядчика и представителей службы контроля качества строительной подрядной организации.

Проверка наличия своевременного оформления соответствующих изменений рабочей документации, проведения соответствующей экспертизы изменений рабочей документации в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-080-16.

Запрещается выполнение следующих этапов работ без разрешения СК, без предъявления предыдущего этапа, без АОСР.

Строительный контроль должен осуществляться подразделениями строительного контроля СКК на всех этапах выполнения всех видов СМР. Запрещается выполнение СМР без участия СКК. Ответственность за организацию и качество осуществления строительного контроля  возлагается на подрядчика.

Функции строительной подрядной организации

1) Уведомление заказчика и органа СК о необходимости проведения контрольных мероприятий по приемке выполненных работ за 3 рабочих дня в случае необходимости

предъявления работ, которые требуют наличия специализированного 

контрольно-измерительного оборудования.

2) Предъявление законченных технологических операций представителям органам СК заказчика и получение письменного разрешения, выданного специалистом СК Заказчика. В остальных случаях оформление и подписание АОСР (если это предусмотрено проектной рабочей документацией).

3) Выполнение технологических операций последующего технологического этапа, только после получения соответствующего разрешения, выданного специалистом СК Заказчика. В остальных случаях – после оформления и подписания АОСР (если это предусмотрено проектной/рабочей документацией), с указанием разрешения на выполнение последующего этапа работ.

Своевременное и качественное оформление исполнительной документации согласно составленному заказчиком на основании ОР-91.010.30-КТН-156-15 перечню.
7. СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
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Схема производства работ по срезке грунта растительного слоя бульдозером
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Схема монтажа панелей ограждения

Устройство ж/б плит
[image: image17.png]Oran 1

Y CcTpoiCTBO KOPBITA

.
<

P
Lf"‘
G L LN L SN LA

1 - Oynpmoszep T-130; 2 - aBrocamocBain KamA3-65115;
3 - ABTOIOTPY34HK

e

| RS gn v
f‘.?._";(, : !E:Q:)f:ﬁ"

Bynbsnozep npoaoasHBIMU MPOXOJAMHU  BJIOJIb OCH ABTOMOOWJIbHBIN MOTPY3YHK MOJOUPAET TPYHT,
JIOpOT'H IIPOU3BOAMT Pa3pabOTKy IPyHTa Ha IIIyOUHY CABHHYTHIN OyJIbI03€POM, U IPOU3BOIUT
540MM. U ero nepeMelIeHue B KOHYC IOrPY3Ky B aBTOCAMOCBAJIBL




Устройство подстилающего слоя из песка
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